

Iniciação do Projeto

Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Justificativa do projeto :

A coordenação acadêmica e a coordenação de ensino IFG - campus Inhumas têm o objetivo de implementar um sistema gerenciador de chamados para manutenção predial do campus, visando otimizar e formalizar o processo de solicitação de serviços por parte dos servidores. Após uma reunião com o coordenador de manutenção predial do campus, ficou claro que essa medida é essencial.

Atualmente, a gestão de chamados é realizada de forma informal, principalmente por meio de comunicação verbal, o que gera uma série de desafios, como a falta de registro, a perda de informações, a dificuldade de priorização e o acompanhamento inadequado das demandas. Esses problemas podem resultar em conflitos, retrabalho e, em muitos casos, na não resolução efetiva dos chamados.

A implementação desse sistema trará benefícios significativos, como a redução de conflitos, a melhoria na comunicação entre os setores envolvidos e a garantia de que os chamados sejam resolvidos de maneira adequada e dentro do prazo esperado. Além disso, a formalização dos processos contribuirá para a criação de um histórico de manutenções, que poderá ser utilizado para análises futuras e tomadas de decisão mais embasadas.

Objetivos

- Padronizar a criação de chamados.
- Organizar as demandas de forma eficiente.
- Criar um sistema centralizado para registro formal de chamados, eliminando a comunicação verbal como principal meio de solicitação.
- Armazenar registros de chamados concluídos para análise de padrões e melhorias contínuas.

Escopo inicial

Nome do produto	Sistema de chamados IFG
Componente principal	Gerenciador de Chamados
Missão do produto	Otimizar e formalizar o processo de solicitação de serviços por parte dos servidores por meio de um sistema de chamados

Funcionalidades	• Registro de Chamados • Gestão e Acompanhamento de Chamados • Segurança e Controle de Acesso
-----------------	---

Principais stakeholders

STAKEHOLDERS
Usuários finais
Equipe de manutenção
Coordenador de manutenção predial

Business Case (Caso de Negócio)

Problema ou Oportunidade

Atualmente, o processo de solicitação e gestão de chamados no IFG ocorre de maneira informal, por meio de comunicação verbal e troca de mensagens entre os servidores e o gestor responsável. Esse método apresenta diversas limitações, tais como:

- **Falta de rastreabilidade:** As solicitações não possuem um histórico organizado, dificultando o acompanhamento e a priorização dos chamados.
- **Baixa eficiência:** O gestor precisa lidar manualmente com as solicitações, o que pode gerar atrasos e retrabalho.
- **Falta de transparência:** Os servidores não têm visibilidade sobre o status de suas solicitações.
- **Dificuldade na gestão de demandas:** Sem um sistema adequado, a alocação de recursos e a resolução de problemas podem ser comprometidas.

Com a implementação de um sistema para gerenciar esses chamados, o IFG terá a oportunidade de modernizar sua gestão, garantindo maior controle, eficiência e transparência no processo.

Alternativas de Solução

Para resolver o problema identificado, consideramos as seguintes alternativas:

1. Manter o processo atual

- **Vantagens:** Nenhum custo adicional ou mudança nos hábitos dos servidores.

- **Desvantagens:** Continua a falta de controle, rastreabilidade e eficiência.

2. Utilizar planilhas compartilhadas

- **Vantagens:** Baixo custo e fácil implementação.
- **Desvantagens:** Difícil gerenciamento de múltiplas solicitações, risco de erros manuais e ausência de automação.

3. Implementar um sistema próprio de abertura de chamados (*Solução utilizada*)

- **Vantagens:**
 - Permite a formalização dos chamados e histórico de atendimentos.
 - Facilita a priorização e gestão eficiente das solicitações.
 - Proporciona transparência ao processo, permitindo que servidores acompanhem o status de seus chamados.
 - Reduz o tempo de resposta e melhora a comunicação interna.
 - Pode ser adaptado às necessidades específicas do IFG.
- **Desvantagens:** Exige investimento inicial em desenvolvimento e treinamento dos usuários.

Planejamento do Projeto

Plano de Gerenciamento do Projeto

O projeto será gerenciado com base em metodologias ágeis, utilizando a ferramenta de controle ClickUP para acompanhamento das tarefas. Haverá reuniões periódicas para avaliação do progresso e ajustes conforme necessário.

Escopo

O sistema de abertura de chamados terá as seguintes funcionalidades principais:

- Cadastro e autenticação de usuários.
- Cadastro de equipamentos, locais e tipos de chamados.
- Abertura, acompanhamento e fechamento de chamados.
- Chat integrado para comunicação entre solicitante e equipe de suporte.
- Interface responsiva para uso em dispositivos móveis e desktops.

Cronograma

O cronograma do projeto está dividido em três semestres:

Primeiro Semestre

- Levantamento de requisitos.

- Início do desenvolvimento do frontend, criando telas para desktop.
- Escolha da arquitetura do backend.
- Desenvolvimento do banco de dados.
- Implementação das APIs para:
 - Login e autenticação.
 - Recuperação de senha via e-mail.
 - Cadastro de equipamentos, locais e tipos de chamados.

Segundo Semestre

- Ajustes na responsividade das telas para uso em dispositivos móveis.
- Desenvolvimento das telas para o chat de conversas.
- Implementação da API para cadastro de chamados.
- Início do desenvolvimento da API para o chat de comunicação entre usuários.

Terceiro Semestre

- Finalização das telas do chat e refinamento da interface geral.
- Conclusão do backend para suporte ao chat.
- Início e execução dos testes de usabilidade, segurança e desempenho.
- Ajustes finais e preparação para implantação do sistema.

Execução do Projeto

Relatórios de Status do Projeto

Progresso

Até o momento, todas as atividades do primeiro semestre foram executadas, exceto a implementação da API de cadastro de tipos de solicitações, que ainda está pendente.

Problemas Enfrentados

Os principais desafios encontrados durante a execução do projeto foram:

- **Carga acadêmica elevada:** A equipe já possui diversas atividades e matérias no curso, limitando o tempo disponível para desenvolvimento.
- **Horários de trabalho dos membros da equipe:** Grande parte do grupo trabalha no horário administrativo, dificultando a organização e a alocação de tempo para o projeto.
- **Aprendizado de novas tecnologias:** Foi necessário um tempo adicional para que a equipe aprendesse e se familiarizar com as tecnologias escolhidas para o desenvolvimento.

Decisões Tomadas

Para garantir a eficiência no desenvolvimento do projeto, as seguintes decisões foram tomadas:

- Utilização do Next.js para desenvolvimento do frontend e backend.
- Uso do React para a interface do usuário.
- Implementação do backend utilizando TypeScript.
- Banco de dados PostgreSQL com Prisma ORM.
- Controle de versão e backup utilizando GitHub.